

1 Chiusura del Progetto — Accettazione, Rapporto Finale, Lessons Learned

Documenti della fase di Closing: la verifica e accettazione dei deliverable da parte del committente, il rapporto finale di progetto e la retrospettiva (post-implementation audit) con le lezioni apprese.

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Giugno 2026

Tabella 1.1

1.1 1. Verbale di Accettazione

Verifica del soddisfacimento dei **criteri di successo** (POS / PDS / SOW) sui deliverable.

Criterio (da PDS)	Verifica	Esito
CS1 — Richiesta valida accettata e drone assegnato	Demo flusso completo	✓
CS2 — Richiesta non valida rifiutata con messaggio	Demo con peso negativo	✓
CS3 — Stato consultabile in ogni momento	API di tracking	✓

CS4 — Storico eventi coerente (Event Sourcing)	Storico ordinato e ricostruibile	✓
CS5 — Annullamento ordinato in caso di fallimento (SAGA)	Demo con fallimento simulato	✓
CS6 — Documentazione PM completa e coerente	Revisione documentale	✓

Tabella 1.2

Dichiarazione: i deliverable soddisfano i criteri concordati. Il progetto è accettato.

1.2 2. Rapporto Finale di Progetto

1.2.1 2.1 Sintesi

DroneFlow ha raggiunto l'obiettivo: dimostrare la gestibilità e la fattibilità di un servizio di consegna con droni completamente automatizzato, con garanzie di tracciabilità, annullamento ordinato e storico immutabile.

1.2.2 2.2 Performance vs baseline

Dimensione	Baseline	Consuntivo	Scostamento
Tempi	10 settimane	~10 settimane	In linea (buffer assorbito su EDA)
Scope	Tutti i <i>Must</i>	Tutti i <i>Must</i>	Nessun taglio sui Must
Costi	~130 ore	In linea	Trascurabile
Qualità	Criteri CS1–CS6	Tutti soddisfatti	—

Tabella 1.3

1.2.3 2.3 Rischi concretizzati

RK-04 (curva di apprendimento Kafka) e RK-05 (complessità EDA/SAGA) si sono manifestati come issue IS-02/IS-03 ma sono stati gestiti senza impatto sul cammino critico, grazie al buffer.

1.3 3. Lessons Learned (Retrospettiva / Post-Implementation Audit)

1.3.1 Cosa ha funzionato (keep)

- **Sprint lunghi sulle fondamenta:** assorbire la complessità infrastrutturale senza forzare rilasci incompleti si è rivelato decisivo (mitigazione efficace di RK-04).
- **Distinzione requisiti vs vincoli tecnici:** ha mantenuto la documentazione coerente e difendibile.
- **Buffer del 25% sul cammino critico:** ha assorbito gli imprevisti tecnici e i periodi di minore disponibilità.

1.3.2 Cosa migliorare (improve)

- **Sottostima iniziale della complessità EDA/SAGA:** in futuro prevedere uno *spike* tecnico *prima* della stima delle attività critiche.
- **Bus factor = 1:** documentare di più man mano (non a fine progetto) per ridurre la dipendenza dalla singola risorsa.

1.3.3 Azioni per progetti futuri

1. Inserire spike tecnici di pre-stima per le tecnologie non note.
 2. Adottare reporting EVM se il team cresce oltre 2–3 persone.
 3. Mantenere il Risk Register come documento vivo fin dal primo sprint.
-

1.4 4. Chiusura formale

Con l'accettazione dei deliverable, la consegna della documentazione e la retrospettiva, il progetto DroneFlow è **dichiarato formalmente chiuso**.