

1 Chiusura del Progetto — Accettazione, Rapporto Finale, Lessons Learned

Documenti della fase di Closing: la verifica e accettazione dei deliverable da parte del committente, il rapporto finale di progetto e la retrospettiva (post-implementation audit) con le lezioni apprese.

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Giugno 2026

Tabella 1.1

1.1 1. Verbale di Accettazione

Verifica del soddisfacimento dei **criteri di successo** (POS / PDS / SOW) sui deliverable.

Criterio (da PDS)	Verifica	Esito
CS1 — Richiesta valida accettata e drone assegnato	Demo flusso completo	✓
CS2 — Richiesta non valida rifiutata con messaggio	Demo con peso negativo	✓
CS3 — Stato consultabile in ogni momento	API di tracking	✓

CS4 — Storico eventi coerente (Event Sourcing)	Storico ordinato e ricostruibile	✓
CS5 — Annullamento ordinato in caso di fallimento (SAGA)	Demo con fallimento simulato	✓
CS6 — Documentazione PM completa e coerente	Revisione documentale	✓

Tabella 1.2

Dichiarazione: i deliverable soddisfano i criteri concordati. Il progetto è accettato.

Ruolo	Nome	Data	Firma
Committente / Docente	Marco A. Boschetti	_____	_____
Project Manager	Nicolò Ghignatti	_____	_____

Tabella 1.3

1.2 2. Rapporto Finale di Progetto

1.2.1 2.1 Sintesi

DroneFlow ha raggiunto l'obiettivo: dimostrare la gestibilità e la fattibilità di un servizio di consegna con droni completamente automatizzato, con garanzie di tracciabilità, annullamento ordinato e storico immutabile.

1.2.2 2.2 Performance vs baseline

Dimensione	Baseline	Consuntivo	Scostamento
Tempi	10 settimane	~10 settimane	In linea (buffer assorbito su EDA)
Scope	Tutti i <i>Must</i>	Tutti i <i>Must</i>	Nessun taglio sui <i>Must</i>

Costi	~120–130 ore	In linea	Trascurabile
Qualità	Criteri CS1–CS6	Tutti soddisfatti	—

Tabella 1.4

1.2.3 2.3 Rischi concretizzati

RK-04 (curva di apprendimento Kafka) e RK-05 (complessità EDA/SAGA) si sono manifestati come issue IS-02/IS-03 ma sono stati gestiti senza impatto sul cammino critico, grazie al buffer.

1.3 3. Lessons Learned (Retrospettiva / Post-Implementation Audit)

1.3.1 Cosa ha funzionato (keep)

- **Sprint lunghi sulle fondamenta:** assorbire la complessità infrastrutturale senza forzare rilasci incompleti si è rivelato decisivo (mitigazione efficace di RK-04).
- **Distinzione requisiti vs vincoli tecnici:** ha mantenuto la documentazione coerente e difendibile.
- **Buffer del 15% sul cammino critico:** ha assorbito gli imprevisti tecnici.

1.3.2 Cosa migliorare (improve)

- **Sottostima iniziale della complessità EDA/SAGA:** in futuro prevedere uno *spike* tecnico *prima* della stima delle attività critiche.
- **Bus factor = 1:** documentare di più man mano (non a fine progetto) per ridurre la dipendenza dalla singola risorsa.

1.3.3 Azioni per progetti futuri

1. Inserire spike tecnici di pre-stima per le tecnologie non note.
2. Adottare reporting EVM se il team cresce oltre 2–3 persone.

3. Mantenere il Risk Register come documento vivo fin dal primo sprint.

1.4 4. Chiusura formale

Con l'accettazione dei deliverable, la consegna della documentazione e la retrospettiva, il progetto DroneFlow è **dichiarato formalmente chiuso**.