

1 Monitoring & Controlling

— Status Report, Issues Log, Scope Bank

Strumenti con cui l'avanzamento del progetto è misurato rispetto alla baseline e tenuto sotto controllo: il sistema di reporting (status report), il registro dei problemi accaduti (issues log) e il registro delle variazioni di scope (scope bank).

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 1. Sistema di reporting

L'avanzamento è rilevato **a fine di ogni sprint** e confrontato con la baseline della *Schedula*. Il reporting adottato è volutamente **leggero** (coerente con la risorsa unica):

- **Variance report**: scostamento di completamento per work package, con focus sulle attività del **cammino critico** (le uniche che, se in ritardo, slittano l'intero progetto).
- **Stoplight report**: indicatore a semaforo per work package —  in linea,  a rischio,  in ritardo.

*Alternativa valutata: **Earned Value Management** (CPI/SPI). Logica solida ma sovradimensionata per un progetto a risorsa singola; citata come strumento d'elez-*

ione per progetti più grandi.

1.1.1 1.1 Status Report (esempio, fine Sprint 3)

Work package	Pianificato	Reale	Stato	Note
1.1 Setup workspace	100%	100%	●	Chiuso
1.2 Crate common	100%	100%	●	Chiuso
1.6.1–3 Infra base	100%	100%	●	Chiuso
1.3 Order service	50%	55%	●	In anticipo (ha float)
1.4 Delivery EDA (E)	50%	45%	●	Curva apprendimento Kafka (RK-04)
Cammino critico	—	—	●	Buffer integro, nessuna azione drastica

Tabella 1.2

Azioni correttive: spike tecnico su Kafka per rientrare; rischio RK-04 monitorato.

1.2 2. Issues Log

Registro dei **problemi già accaduti** (distinti dai rischi, che sono *futuri* e incerti). Un rischio che si concretizza viene “promosso” qui dal Risk Register.

ID	Data	Issue	Origine (rischio)	Priorità	Stato	Azione / Esito
IS-01	Sprint 3	Errore PRECONDITION_FAILED su consumer Kafka	RK-06	Media	Risolto	Consumer group/tag univoco per istanza

IS-02	Sprint 3	Tempo di apprendimento Kafka oltre stima	RK-04	Media	In corso	Spike tecnico dedicato
IS-03	Sprint 5	Incoerenza transitoria di stato nel flusso SAGA	RK-05	Alta	Risolto	Aggiunta compensazione esplicita

Tabella 1.3

1.3 3. Scope Bank

Registro delle **richieste di variazione di scope**: protegge dal rischio RK-01 (scope creep). Ogni richiesta è valutata rispetto al POS prima di essere accettata.

ID	Richiesta di variazione	Valutazione vs POS	Decisione
SC-01	Aggiungere notifiche push all'utente	Fuori scope (out of scope)	 Respinta
SC-02	Esporre tempo rimanente stimato nel tracking	Coerente (requisito 3.2)	 Accettata
SC-03	Pannello operatore per consegne attive	Could (bassa priorità)	 Rinvia

Tabella 1.4

1.4 4. Cadenza di controllo

A fine di ogni sprint si tiene il **Project Status Meeting**: revisione di status report, issues log, scope bank e Risk Register. Gli scostamenti che erodono il buffer attivano il piano di contingenza definito nell'Analisi dei Rischi (de-scoping MoSCoW a protezione dei *Must*).